

**Ofício 1.285/2024****De:** Wagner G. - GAP**Para:** Câmara Municipal de Ponte Nova**Data:** 09/10/2024 às 15:44:56**Setores envolvidos:**

GAP

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)

**PROTOCOLO GERAL 1292/2024**
Data: 09/10/2024 - Horário: 16:42
Administrativo**Ofício nº 0411/2024/SAPL/DG**

À Sua Excelência o Senhor

Dr. Wellerson Mayrink de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 0411/2024/SAPL/DG


Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 0411/2024/SAPL/DG, Requerimento nº 0135/2024 – Protocolado sob o nº 1189/2024, de autoria do Vereador Wagner Luiz Tavares Gomides, solicitando o cronograma detalhado das ações de pavimentação asfáltica programadas para as vias da cidade, segue em anexo cronograma encaminhado pela Secretaria Municipal de Obras.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães**Prefeito Municipal****Anexos:**Cronograma_Pav_Asfaltica__atualizado_em_12_09_2024_oficio_411.pdf
Oficio_0411.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5632-38B2-0964-7C3D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [REDACTED]XXX.XXX-[REDACTED] em 09/10/2024 15:45:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/5632-38B2-0964-7C3D>

Ultima atualização: 12/09/2024

CRONOGRAMA MANUTENÇÃO VIAS PONTE NOVA - 2024				PREVISÃO DE TÉRMINO							
LOCAL (RUA, AV, PRAÇA)	BAIRRO	INTERVENÇÃO	TIPO DE EXECUÇÃO	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	STATUS	DATA	Observações
LOCAL (RUA, AV, PRAÇA)	Rua Antônio Teixeira	Recapetimento	Própria (PMPN)	X					Executado	ago/24	
	Diversas ruas	Tapa buraco	DMAES						Executado	jul/24	Pendente 1 buraco rua Espírito Santo
	Av. Vereador João Evangelista de Almeida	Tapa buraco	Própria (PMPN)	X					Executado	ago/24	
	Rua Avelino Ribeiro	Pavimentação	Própria (PMPN)	X					Executado	ago/24	
	Rua Renato Barsante	Recapetimento	Própria (PMPN)	X					Executado	ago/24	
	Rua José Paulo dos Santos (parte)	Pavimentação	Própria (PMPN)	X	X				Executado	ago/24	
	Rua Antônio Silami	Recapetimento	Própria (PMPN)	X	X				Executado	set/24	
	Rua Carlos Pinto	Recapetimento	Própria (PMPN)	X	X						
	Rua Ordalino Rodrigues (parcial)	Recapetimento	Própria (PMPN)	X	X						
	Rua Virgílio José de Almeida	Recapetimento	Própria (PMPN)	X	X						
	Rua José Pinheiro Brandão	Pavimentação	Própria (PMPN)	X	X						
	Rua Espírito Santo	Tapa buraco	Própria (PMPN)	X	X						
	Av. João Evangelista de Almeida (Posto ALE até Posto Pontonovense)	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						
	Rua Aristóteles Ernesto dos Santos	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						
	Rua Humberto M. Luciano dos Santos	Recapetimento	Própria (PMPN)	X					Executado	ago/24	
	Av. Antônio Constantino Trivelato (Acesso presídio)	Recapetimento	CONVÊNIO (EMENDA)		X						
	Av. Adriano Fonseca (Babilônia)	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						
	Rua Santo Antônio / Carangola	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						
	Vigário João Paulo (Capa na subida de acesso prov. Igreja)	Santo Antônio II	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X					
	Rua Getúlio Vargas	Triângulo	Tapa buraco	CONTRATADO (DMAES)	X					Executado	
Rua Salvador Todino	Vale Suíço	Recapetimento	Própria (PMPN)			X					
Rua Cipriano de Jesus (parcial)	Triângulo	Recapetimento	Própria (PMPN)		X						
Rua Armando Fajado	Nova Almeida	Recapetimento	CONTRATADO (CINVALEP)		X				Executado		
Praça Manoel Mayrink	Novo Horizonte	Recapetimento	CONVÊNIO (EMENDA)		X						
Rua Dalvo de Oliveira Bem Feito	Novo Horizonte	Recapetimento	CONVÊNIO (EMENDA)		X						
Rua Itatiba (INSS ATÉ COFERPON)	Palméiras	Recapetimento	Própria (PMPN)		X						
Travessa Santa Lúcia	Pontal	Recapetimento	Própria (PMPN)		X						
Diversas ruas	Wilson de Carvalho (Vau Açu)	Recapetimento	Própria (PMPN)		X						
Av. Mario Martins de Freitas (Até trevo Ana Florência)	Guarapiranga / Paraiso	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						
Av. Dr. Otávio Soares	Guarapiranga	Tapa buraco	CONTRATADO (DMAES)						Executado	jul/24	
Av. Francisco Vieira Martine	Guarapiranga	Tapa buraco	CONTRATADO (DMAES)						Executado	jul/24	
Diversas ruas	Vale Verde	Tapa buraco	CONTRATADO (DMAES)						Executado	jul/24	
Av. Abdala Felício (parcial)	Centro	Tapa buraco	CONTRATADO (DMAES)		X						
Av. Abdala Felício (parcial)	Centro	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						
Rua Marcos Giardini	Copacabana	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						
Rua Afonso Sena	Vale Verde	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						
Rua Humberto Bartolomeu	São Geraldo	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						
Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro	CDI	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						
Rua Edson Nogueira Gomes	Novo Horizonte	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						
Rua Luis Martins Soares Solrinho	Fátima	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						
Rua Cel. Emilio Martins	Fátima	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X						

Notas

- 1- Durante os meses de outubro a dezembro, que é o período de chuvas, não está prevista uma manutenção específica, apenas o atendimento de demandas pontuais.
- 2- O cronograma poderá sofrer alterações de acordo com demanda.