

**Ofício 1.275/2025**

De: Cleonice F. - SEGOV - DGOV

Para: Câmara Municipal de Ponte Nova

Data: 18/09/2025 às 09:29:49

Setores envolvidos:

SEGOV - DGOV, GAP

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 1091/2025
Data: 18/09/2025 - Horário: 15:44
Administrativo

Ofício 0354/2025/REQ.138/PROT.988

Ponte Nova, 15 de setembro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor

Wellington Sabino de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 0354/2025/SAPL/DG, requerimento nº 0138/2025 - protocolado nº 988/2025, de autoria do Vereador Gustavo Antônio Gomes da Silveira, o qual solicita informações sobre a Construção de muro de contenção, no bairro Progresso, Requerimento nº 0040/2025, esclarecemos o abaixo descrito.

1. Estágio atual junto à Caixa Econômica Federal – O projeto ainda se encontra na última fase de análise de cláusula suspensiva, que permanece vigente já que a Caixa solicitou algumas adequações. Todas as solicitações estão sendo atendidas em conjunto pela Prefeitura, pela SEDEURB e pela empresa VIAVOZ, responsável pela elaboração dos projetos e da documentação complementar. Ressaltamos que a Prefeitura não pode promover alterações em projetos elaborados por terceiros sem a devida autorização destes.
2. Processo licitatório – A licitação ainda não foi iniciada, justamente em razão da pendência da cláusula suspensiva junto à Caixa. A previsão é que, após a retirada dessa cláusula, o processo seja aberto no prazo aproximado de 60 (sessenta) dias, com início da licitação e posterior contratação da empresa executora.
3. Indenizações a moradores e comerciantes – Existem demandas judiciais em curso, nas quais se discute o dever de indenizar. As ações ainda aguardam sentença, não havendo, até o momento, decisão final acerca da obrigação ou não de ressarcimento por parte do Município.

Tivemos na última semana, reunião com agentes do ministério, engenheiros da Caixa e equipes da prefeitura e logo em seguida deram retorno sobre adequações em cima do protocolado em 04/09. O ministério também solicitou em reunião elaboração de um cronograma elaborado em conjunto pela Caixa e prefeitura, prevendo todas as ações do ponto atual até a licitação de fato da obra.

Reafirmamos o compromisso da Administração Municipal em acompanhar com prioridade esse processo, buscando dar celeridade às etapas que dependem da Prefeitura e garantindo total transparência à população afetada.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para demais esclarecimento que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Milton Teodoro Irias Junior

Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7FBC-6613-83F4-4ED4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED] em 18/09/2025 09:33:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7FBC-6613-83F4-4ED4>