

ANEXO III										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG			VALOR DA OBRA: R\$ 5.576,73				DATA: 04/07/2024			
OBRA: PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA TALUDE POSTERIOR À CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG				PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SONDAGEM A PERCUSSÃO TIPO SPT		Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 5.576,73	R\$ 5.576,73					
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 5.576,73	R\$ 5.576,73					

Ponte Nova / MG

Local

04/07/2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Leonardo de Araujo Silva

CREA/MG: 237932