Ponte Nova - MG, 26 de outubro de 2021

Oficio nº 995/2021/SAPL/DGRI

Exmo. Sr.
Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal
Nesta.

Assunto: **comunica requerimento nº 237/2021, protocolado sob nº 1372/2021.**

Senhor Prefeito,

Comunico a V. Exa. que em reunião plenária realizada em 25/10/2021 foi aprovado por unanimidade requerimento de autoria de todos os Vereadores solicitando-lhe prestar a esta Casa, **no prazo máximo de 15 (quinze) dias**, informações sobre a obra de construção do PSF Santo Antônio.

Como a obra prevista para finalizar no dia 06/10/2021 está parada, solicita-se informar:

1. Se a empresa responsável pela obra já foi notificada quanto ao prazo de finalização;
2. Qual a previsão para retomar a obra no local;
3. Qual a nova previsão de conclusão da obra.

Vale destacar que o barranco está caindo e que sempre que chove, desce muita lama pelas ruas, causando transtornos aos moradores que precisam passar pelas vias.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente