



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 399/ GABI / 2023

Ponte Nova, 28 de julho de 2023.


À Sua Excelência o Senhor
Wellerson Mayrink de Paula
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Ofício nº 399/2023/SAPL/DG requerimento nº137/2023 protocolada sob nº795/2023

Senhor Presidente:

Em resposta ao ofício nº 399/2023 requerimento nº 137/2023 protocolada sob nº795/2023, de autoria do Vereador Wellerson Mayrink de Paula e aprovado por unanimidade, solicitando o cronograma das obras de reforma e ampliação da sede do SAMMDU(Serviço de Atendimento Médico Municipal de Urgência), esclarecendo quando será realizado o processo licitatório para contratação da empresa responsável pela execução, conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde, a reforma e ampliação do SAMMDU, encontra-se em fase de elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, para dar prosseguimento ao início do processo licitatório.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 919/2023
Data: 28/07/2023 - Horário: 16:44
Administrativo