

**Ofício 026/2023****PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PONTE NOVA / MG****De:** Wagner G. - GAP**Para:** Câmara Municipal de Ponte Nova**Data:** 29/09/2023 às 17:34:32**Setores envolvidos:**

GAP

**Ofício 546/2023 SAPL/DG**

Em resposta ao ofício nº 0546/2023/SAPL/DG, requerimento 174/2023 protocolada sob nº 1141/2023 de autoria do Vereador Sérgio Antônio de Moura, que solicita as seguintes informações sobre a obra inacabada da Unidade Básica de Saúde do Bairro de Fátima;

1-Quais foram os valores totais que o município gastou com obra em questão, incluindo eventuais aditivos após assinatura do contrato com a empreiteira?

Informamos que a obra de reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro de Fátima está sendo realizada através do contrato de reparos civis (Processo 008/2022- Pregão 005/2022- Contrato 033/2023), com prazo de término no dia 29/09/2023.

A este valor será adicionado uma medição complementar, causada por imprevistos relacionados a infiltrações no telhado e nas instalações hidráulicas do local.

2-Quais motivos levaram a paralisação da obra? Existe alguma estimativa para a conclusão da UBS? Enviar, diários de obras e demais relatórios sobre a fiscalização, caso houver?

Em nenhum momento a obra foi paralisada. A prorrogação do prazo de término foi causada pelos citados imprevistos e também pela impossibilidade de utilização de métodos de construção auxiliados por equipamentos elétricos, em virtude da objeção dos moradores do entorno quanto à poluição sonora derivada dos equipamentos.

3-Existem débitos em aberto com a empreiteira que realizou a obra?


No presente momento não existe, pendências de pagamento com a empresa.

Wagner Mol Guimarães

Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)

**PROTOCOLO GERAL 1254/2023**  
**Data: 29/09/2023 - Horário: 18:38**  
**Administrativo**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89B7-A065-1293-2280

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WAGNER MOL GUIMARAES (CPF █████.XXX.XXX-██) em 29/09/2023 17:34:44 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/89B7-A065-1293-2280>