



Ofício 369/2024

Wagner G. - GAP

Para: Câmara Municipal de Ponte Nova

Data: 22/04/2024 às 14:36:25

Setores envolvidos:

GAP

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)

Data: 22/04/2024 - Horário: 15:56 Administrativo

Ofício nº 0130/2024/SAPL/DG

À Sua Excelência o Senhor

Dr. Wellerson Mayrink de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova - MG

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 0130/2024/SAPL/DG

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 0130/2024/SAPL/DG, Requerimento nº 0036/2024 - Protocolado nº 472/2024, de autoria dos Vereadores Wagner Luiz Tavares Gomides e Antônio Carlos Pracatá de Sousa, o qual solicita informações sobre as obras na Escola Municipal Dr. Luiz Augusto, temos a esclarecer que o valor licitado foi de R\$256.900,00 (duzentos e cinquenta e sels mil e novecentos reais), tendo sido efetuado pagamentos no montante de R\$ 179.135,89 (cento e nove mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Entretanto, temos que a obra se encontra paralisada devido ao abandono por parte da construtora contratada, havendo ainda o descumprimento do cronograma da obra por parte desta e, portanto, o Município está providenciando as medidas cabíveis ao caso.

Para o prosseguimento da construção, a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico jág está desenvolvendo o novo projeto arquitetônico bem como o planilhamento de gastos para nova licitação, no prazogue de 3 meses. Diante disso, temos que, no atual momento, não é possível informar o prazo para conclusão da obra.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães Para o prosseguimento da construção, a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico já

Anexos:

Oficio_n_0130_2024_SAPL_DG.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AFD3-7178-D72E-5D7B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WAGNER MOL GUIMARAES (CPF XXXX.XXX-) em 22/04/2024 14:36:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/AFD3-7178-D72E-5D7B