

**Ofício 1.190/2024****De:** Wagner G. - GAP**Para:** Câmara Municipal de Ponte Nova**Data:** 24/09/2024 às 17:52:13**Setores envolvidos:**

GAP

Resposta referente ao ofício nº 0302/2024/SAPL/DG

À Sua Excelência o Senhor

Dr. Wellerson Mayrink de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)**PROTOCOLO GERAL 1254/2024**
Data: 25/09/2024 - Horário: 15:17
Administrativo

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 0302/2024/SAPL/DG

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 0302/2024/SAPL/DG e ao Requerimento nº 0106/2024, de autoria do Vereador Sérgio Antônio de Moura, informamos o seguinte:

Item 1: O serviço na Rua Carlos Pinto foi concluído em setembro. As intervenções nas ruas Paulo Gomes, Santa Efigênia e Cipriano de Jesus estão programadas, conforme cronograma anexo.

Item 2: Cronograma anexado para consulta.

Item 3: A usina está em pleno funcionamento.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães**Prefeito Municipal**

Anexos:
CRONOGRAMA_MANUTENCAO_VIAS_ATUALIZACAO_SET_24_2_.pdf



Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E08-74F8-4166-3339> e informe o código 2E08-74F8-4166-3339



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2E08-74F8-4166-3339

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 24/09/2024 17:52:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E08-74F8-4166-3339>



Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/2E08-74F8-4166-3339> e informe o código 2E08-74F8-4166-3339

Ultima atualização:

23/09/2024



CRONOGRAMA MANUTENÇÃO VIAS PONTE NOVA - 2024

PREVISÃO DE TÉRMINO

LOCAL (RUA, AV, PRAÇA)	BAIRRO	INTERVENÇÃO	TIPO DE EXECUÇÃO	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24		STATUS	DATA	Observações
Rua Ordalino Rodrigues (parcial)	Triângulo	Recapeamento	Própria (PMPN)		X					Em Execução		
Rua Virgílio José de Almeida	Triângulo	Recapeamento	Própria (PMPN)		X							
Rua Cipriano de Jesus (parcial)	Triângulo	Recapeamento	Própria (PMPN)		X							
Rua José Pinheiro Brandão	Palmeirense	Recapeamento	Própria (PMPN)			X						
Av. Antônio Constantino Trivelato (Acesso presídio)	Cidade Nova	Recapeamento	CONVÊNIO (EMENDA)			X						Aguardando recurso emenda
Av. Adriano Fonseca (Babilônia)	Fortaleza	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X							
Rua Santo Antônio / Carangola	Santo Antônio	Tapa buraco	Própria (PMPN)		X					Em Execução		
Vigário João Paulo (Capa na subida de acesso prox. Igreja)	Santo Antônio II	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua Salvador Totino	Vale Suíço	Recapeamento	Própria (PMPN)			X						
Praça Manoel Mayrink	Novo Horizonte	Recapeamento	CONVÊNIO (EMENDA)				X					Aguardando recurso emenda
Rua Dalvo de Oliveira Bem Feito	Novo Horizonte	Recapeamento	CONVÊNIO (EMENDA)				X					Aguardando recurso emenda
Rua Itatiba (INSS ATÉ COFERPON)	Palmeiras	Recapeamento	Própria (PMPN)			X						
Travessa Santa Lúcia	Pontal	Recapeamento	Própria (PMPN)			X						
Diversas ruas	Wilson de Carvalho (Vau Açú)	Recapeamento	Própria (PMPN)				X					
Av. Abdala Felício (parcial)	Centro	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua Marcos Giardini	Copacabana	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua Humberto Bartolomeu	São Geraldo	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro	CDI	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua Edson Nogueira Gomes	Novo Horizonte	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua Luiz Martins Soares Sobrinho	Fátima	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua Cel Emilio Martins	Fátima	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua Santa Efigênia	Fátima	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua Paulo Gomes	Fátima	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua Milton Pires de Paula	Fortaleza	Recapeamento	Própria (PMPN)				X					
Diversas ruas	Triângulo Novo	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua José Mariano	Palmeiras	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua São José / Rua Caraibas	Palmeirense	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua Santa Efigênia	Fátima	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Diversas ruas	Triângulo Velho	Tapa buraco	Própria (PMPN)			X						
Rua São Geraldo (esquina do campo até final da rua)	Primeiro de Maio	Tapa buraco	própria (PMPN)			X						
Rua Marcos Rodrigues Pereira / R. Ovidio Duarte Nunes	São Judas	Tapa buraco	própria (PMPN)			X						
Rua Geraldo Ferreira	Triângulo Novo	Recapeamento	própria (PMPN)				X					

Notas

1- O cronograma poderá sofrer alterações de acordo com a manutenção da usina, condições climáticas e demandas identificadas.