



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 638 / GABI / 2022

Ponte Nova, 1º de setembro de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracadá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 656/2022/SAPL/DGRI.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Of. epigrafado, referente ao- Requerimento nº 195/2022, protocolado sob o nº 1007/2022, de autoria do Vereador Presidente Antônio Carlos Pracadá de Sousa juntamente com o Vereador Wagner Luiz Tavares Gomides, que solicita informações sobre a obra de construção da unidade básica de saúde – Santo Antônio, localizada no Bairro Vale do Ipê, objeto do Processo Licitatório nº 223/2019 – Tomada de Preços 002/2019– Segue anexo Ofício **nº 101/2022, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.**

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 1159/2022
Data: 02/09/2022 - Horário: 17:56
Administrativo



OF. N° 101/2022/SEPLADE

Ponte Nova, 31 de agosto de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício n° 656/2022/SAPL/DGRI, requerimento n° 195/2022, protocolado sob o n.º 1007/2022, informamos que as obras da UBS Vale do Ipê se encontram paralisadas. Tal fato se deve por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade no final do ano passado e início desse ano.

As intensas precipitações, que inclusive chegaram a acumular mais de 400 mm entre os dias 9 e 11 de janeiro do presente ano, trouxeram inúmeros transtornos para o Município, além do transbordamento das águas do Rio Piranga, como foi o caso da obra em questão.

O talude que se encontra aos fundos da UBS teve o solo saturado pelas chuvas, causando um escorregamento de massa, que por sua vez atingiu o muro de contenção do local. As obras do muro armado estavam em andamento quando o deslizamento aconteceu, levando a colapsar a parte do muro já finalizada.

Após uma série de análises e discussões restou decidido abrir um novo processo licitatório para as contenções no local. Foram elaborados novos projetos de terraplanagem e de contenção para o local, assim como memorial descritivo, termo de referência e planilha orçamentária, sendo já encaminhado para o setor de licitação em fase de elaboração do edital de licitação, em anexo documento.



PREFEITURA DE PONTE NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLADE

Assim que houver a contratação desses serviços as obras serão retomadas com a demolição da parte do muro colapsado e com a terraplanagem no local, o que dever ocorrer em aproximadamente 3 meses.



Sandra Regina Brandão Guimarães

Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

PONTE NOVA
ACOLHE-TE-DO-RA