

1/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 310 / GABI / 2018

Ponte Nova, 02 de maio de 2018.

À Sua Excelência o Senhor  
Vereador Leonardo Nascimento Moreira  
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova  
Ponte Nova – MG


**ASSUNTO: Indicação nº 442/2018 (protocolada sob o nº 84/2018) – Do Vereador Carlos Alberto da Silva.**

Senhor Presidente,

Em resposta ao **ofício nº 209/2018/SG**, indicação 442/2018, protocolada nº 84/2018, referente cronogramas dos serviços de poda de árvores e de capina nas ruas do Município a serem executados no ano de 2018 - **segue anexo relação dos serviços de capina e poda de árvores que estão sendo executados e a programação dos mesmos.**

Ressalto que, devido à demanda apresentada pela população, o planejamento está sendo atualizado semanalmente.

Atenciosamente,

  
Wagner Mol Guimarães  
Prefeito Municipal



2/3

<b>SERVIÇOS DE CAPINA - SEMAM</b>
<b>30/04/2018 a 04/05/2018</b>
Bairro Fortaleza (Rota da Varrição)
Av. Amazonas (próximo ao número 239), São Pedro
Conjunto Abdalla Felício
Bairro Sumaré
Rua Ernesto Trivelato
Rua Tapajós, São Pedro
Rua São Lourenço
Bairro Palmeirense
Rua José Alberto Bergamini, São Geraldo (próximo ao conjunto Abdalla Felício)
Rodoviária Velha
Alameda Triângulo Verde
<b>Próximas Programações</b>
<b>Rua Dr. José Mariano, bairro São Pedro (será iniciado no início do mês de Maio)</b>
<b>Praça Novo Horizonte, Novo Horizonte</b>
<b>Trevo Rasa</b>
<b>Atrás do pátio da SEMOB até a Rua José Pedro Dias</b>
<b>Rua Margem da Linha, em direção ao Pachequinho</b>
<b>Rua Marcos Giardine, em direção ao bairro Copacabana</b>
<b>Bairro Triângulo e Triângulo Novo</b>

<b>Cronograma Poda/Corte</b>			
<b>Seq.</b>	<b>Bairro</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Término</b>
1	Beira Rio	-	10/04/2018
2	Novo Horizonte	11/04/2018	13/04/2018
3	Vila Oliveira	16/04/2018	19/04/2018
4	Ana Florência	20/04/2018	em andamento
5	Vale Verde	19/04/2018	em andamento
6	<b>Fátima</b>	<b>programação</b>	
7	<b>Vila Alvarenga</b>	<b>programação</b>	
8	<b>Centro</b>	<b>programação</b>	
9	<b>Nova Almeida</b>	<b>programação</b>	
10	<b>Pontal</b>	<b>programação</b>	

Observação: O planejamento será atualizado constantemente considerando-se o término dos serviços.

